

		作業項目	内 容	備 考
1	金	梯子受取り		
2	土	9:00穴・草刈り	凹地の穴埋め(クワ・スコップ)、草刈り	作業時間帯9:00~11:30
3	日			(10:00~10:20休憩)
4	月	現在の作業状況 : ①開墾した場所(敷地全体)の凹凸(不陸)に土を入れて、地面を平らに均す。・・・不陸調整は、公共用残土を搬入してもらい、リースの軽ダンプで凹地に埋めて、クワ・鋤簾・スコップで均す。 ②敷地全体の草刈りをする。 ③東側(承水路)の敷地が低く水が溜まる。・・・盛り土をし、排水路設置(素掘り)する。既設排水路に排水口を設置する。 ④休憩コーナーを作る。⇒⇒ 11月の植樹祭の準備(桜を植樹する場所を検討している) ⇒ 水はけの悪い場所には植えることが出来ない。 ※問合せ先: 090-6433-2036 (荒井秀行)		
5	火			
6	水			
7	木			
8	金			
9	土			
10	日			
11	月			●服装: 作業のできる服装
12	火			●履物: 運動靴又は長靴
13	水			●持参物: 手袋、鎌、タオル
14	木			(帽子やウィンドブレーカー)
15	金	梯子受取り		●作業少雨は決行です
16	土	9:00穴・草刈り	凹地の穴埋め(クワ・スコップ)、草刈り	
17	日	9:00穴・草刈り	凹地の穴埋め(クワ・スコップ)、草刈り	
18	月			
19	火			●集合場所: (竹内町)プラント5とジュンテンドーの間の松林(500m×110m) 駐車出来る場所へ停める
20	水			
21	木			
22	金	梯子受取り		
23	土	9:00穴・草刈り	凹地の穴埋め(クワ・スコップ)、草刈り	
24	日			
25	月			
26	火			
27	水			
28	木			
29	金	梯子受取り		
30	土	9:00穴・草刈り	凹地の穴埋め(クワ・スコップ)、草刈り	
31	日			
1	月			